

Báo cáo công việc phiên 15–17/09/2026

Viết cho chủ dự án. Mọi con số trong đây đều do tôi đo được, không có số nào ước lượng. Chỗ nào chưa kiểm được, tôi ghi rõ là chưa kiểm được.

1. Một trang tóm tắt

Phiên này làm bảy vòng ở Antigravity và hai vòng ở website halongxanh360.vn.

Bốn thứ mới:

VIỆC	Ở ĐÂU	TRẠNG THÁI
Màn Trò chuyện — hỏi AI bằng lời thường ngay trong Antigravity	Antigravity	Đã lên Vercel. Chờ chỉ chạy migration (A8) mới dùng được
Nhịp gõ lịch đăng bài từ cron của Vercel — bỏ được việc dán crontab lên VPS	Antigravity	Đã lên Vercel. Chờ chỉ đặt một biến (A2) mới chạy
/tin-tuc không còn bắt khách nhìn màn trắng khi máy chủ vừa khởi động lại	halongxanh	Đã đẩy lên GitHub. Chờ chỉ deploy (A1)
Màn Trò chuyện nói ra lượng dùng của từng lượt (token, thời gian, model)	Antigravity	Đã lên Vercel. Dùng được ngay sau A8

Một phát hiện quan trọng: đo trang thật ngày 16/09, **mục tin tức chưa có một bài nào**, sitemap 0 địa chỉ bài. Lịch viết bài chỉ lập từ 12/09 **chưa chạy lần nào**, vì nó cần một "nhịp gõ" định kỳ mà nhịp đó chưa từng có. Đây là lý do tôi làm phần cron — xem mục 4.

Một kết quả "không làm gì" nhưng đáng tiền: tôi thử ba hướng tăng tốc trang liên hệ và trang dự án, đo kỹ, và **loại cả ba** vì không hướng nào có lợi thật. Chi tiết ở mục 6 — gồm cả chuyện tôi suýt giữ lại một thay đổi vô ích vì tin vào một lần đo may mắn.

2. Việc của chị — xếp theo mức chặn

#	VIỆC	MẤT	CHẶN CÁI GÌ
A2	Vercel → dự án Antigravity → Settings → Environment Variables → thêm <code>CRON_SECRET</code> (chuỗi ngẫu nhiên ≥ 16 ký tự) → Redeploy	3 phút	Toàn bộ việc viết bài tự động. Chưa làm thì website mãi không có bài
A1	VPS: <code>ssh root@103.7.40.145</code> → <code>cd /opt/halongxanh</code> → <code>./trien-khai.sh</code>	3 phút	Ba đợt sửa website chưa lên trang thật
A8	Trong thư mục Antigravity: <code>npm run db:neon:migrate</code>	1 phút	Màn Trò chuyện
C2	Gửi "khoá duyệt bài" cho khách một lần qua kênh riêng	1 tin	Bài viết xong vẫn không lên trang nếu không ai duyệt
A3	Thu hồi khoá OpenAI <code>sk-proj-77fD...</code> đã lộ	1 phút	An toàn — ai đọc được cũng tiêu tiền của chị
A5	Vercel → Deployments: bản mới nhất có chữ Ready không	1 phút	—

Ba việc A2 + A8 + C2 cộng lại chưa tới 5 phút, và chúng mở khoá cho **cả đường ống nội dung lẫn màn Trò chuyện**. Hướng dẫn từng bước nằm trong `VIEC-CAN-LAM.md` (mục 24 cho A2, mục 23 cho A8).

3. Màn Trò chuyện (vòng 81–82)

Làm gì

Mở `/tro-chuyen` trong Antigravity là hỏi AI bằng lời thường: lên ý tưởng website, viết nội dung, góp ý SEO. Có danh sách các cuộc trò chuyện, gắn được cuộc vào một dự án để trợ lý biết tên và giọng văn của dự án đó, ba gợi ý mở đầu theo đúng ngành bất động sản.

Điều phải nói trước

Gói Claude Pro 22 đô của chị không chạy được Antigravity. Pro là quyền dùng ứng dụng Claude trên web, không kèm khoá lập trình; điều khoản của Anthropic cấm đem tài khoản ứng dụng sang phần mềm khác. Nên màn này chạy bằng **khoá AI chị đã tự lưu trong Antigravity**, ưu tiên rẻ trước: DeepSeek → Claude → OpenAI → Gemini. Mỗi tin nhắn là một lượt gọi tính vào tài khoản của chủ khoá.

Hai chỗ dễ hỏng, xử trước khi chị gặp

1. **Gọi AI hỏng thì mất chữ đã gõ.** Tin của chị được lưu **trước** khi gọi AI.

Hỏng thì màn hiện lỗi kèm nút *Gửi lại*, bấm lại không nhân đôi tin.

1. **Khoảng giữa lúc mã lên Vercel và lúc chị chạy migration.** Bảng chưa có mà vào trang sẽ là màn lỗi trắng. Giờ nó hiện đúng một dòng nhắc phải làm gì.

Một lỗi thật tôi tự tìm ra ở vòng sau

Sau một lượt AI hỏng, tin của chị đã nằm trong cơ sở dữ liệu nhưng trên màn nó mới là bản tạm. Nếu chị không bấm *Gửi lại* mà gõ tin mới và lượt đó chạy được, **tin cũ biến mất khỏi màn** (dữ liệu vẫn còn, tải lại trang là hiện). Đã sửa.

Chỗ đáng nói hơn cả cái lỗi

Phép thử tôi viết ở vòng trước **tự đối mình**: nó tìm chữ của tin nhắn trên trang, mà tiêu đề cuộc trò chuyện lại lấy từ chính tin đầu — nên phép thử vẫn xanh kể cả khi bong bóng tin đã biến mất. Từ đó tôi đặt ra luật cho chính mình: **muốn tin một phép thử thì gỡ bản sửa ra, chạy lại, phải thấy nó đỏ**. Luật này đã áp dụng cho mọi phép thử viết sau đó.

4. Nhịp gõ lịch đăng bài từ cron Vercel (vòng 85–86)

Vì sao phải làm

Đo trang thật 16/09:

ĐO GÌ	KẾT QUẢ
Mục tin tức có bài nào không	0 bài , hiện ô "Chưa có bài viết nào"
Sitemap có địa chỉ bài nào không	0 trên tổng 31 địa chỉ
Tốc độ trang	Tốt: 0,1–0,35 giây
Bản đang chạy	Bản 13/09 đã deploy (đo qua độ dài mô tả SEO: 143/154/152 ký tự)

Chuỗi đáng lẽ phải chạy: **nhịp gõ định kỳ → máy viết bài → đẩy sang website → khách duyệt → lên trang**. Nó nghẽn ngay mắt xích đầu: nhịp gõ phải đến từ một dòng lệnh dán trên VPS, và dòng đó chưa được dán. Bốn ngày không có gì chạy.

Cách gỡ

Antigravity chạy trên Vercel, mà Vercel có sẵn cơ chế hẹn giờ. Tôi kiểm mã và thấy: **xong mỗi bước, máy chủ tự gọi bước kế** — nên **một nhịp mỗi ngày là đủ** để đi hết 9 bước của một bài. Vậy là không cần VPS nữa.

Tôi đã đọc tài liệu Vercel thay vì đoán. Hai giới hạn thật:

- Gói **Hobby chỉ cho chạy 1 lần/ngày**, và có thể trễ tới 59 phút. Gói Pro thì mỗi phút. Hiện tôi đặt chạy **19:00 giờ Việt Nam**.

-  **Giờ cron phải sau "giờ bắt đầu viết"** trong thẻ lịch của chị. Thẻ đang

khuyên 6:00 nên ổn. Nếu chị đặt giờ viết là 20:00 thì cron 19:00 tới sớm hơn, hôm đó không có bài.

Điều quan trọng về tiền

Chưa đặt biến `CRON_SECRET` thì cron có gọi cũng bị từ chối. Nghĩa là mã đã lên Vercel rồi nhưng **chưa tiêu một đồng nào**, và việc bật hay không là quyết định của chị. Tôi cũng làm để

nhịp từ cron được tính là "máy chủ đã gõ" — nếu không, trang Bắt đầu sẽ gõ chông thêm một nhịp nữa và **tiêu tiền AI hai lần**.

Đã kiểm tới đâu

Trên Vercel (bản đang chạy):

CA	ĐO ĐƯỢC
Gọi không kèm mã	503 kèm đúng câu hướng dẫn phải làm gì
Gọi kèm mã bìa	503 — chưa đặt biến thì không hé lộ gì

Ở máy, dựng bản thật rồi đặt biến thử (cơ sở dữ liệu thử không có lịch nào nên **không tốn lượt AI nào**):

CA	KỶ VỌNG	ĐO ĐƯỢC
Thiếu mã	401	401
Sai mã	401	401
Đúng mã	200, không gõ dự án nào	200, soDuAn: 0
Gọi bằng phương thức khác	từ chối	405

Chưa kiểm được: một lượt chạy thật với lịch thật — phải chờ chị bật. Sau khi bật, chị không cần đợi tới hôm sau: Vercel → Settings → Cron Jobs → bấm **Run**, rồi xem thẻ Lịch đăng có ghi "(cron Vercel)" không.

5. Website halongxanh360.vn (vòng 24)

/tin-tuc không còn màn trắng khi bộ đệm lạnh

ĐO TRÊN ĐIỆN THOẠI 4G YẾU	TRƯỚC	SAU
Bao lâu thì thấy chữ đầu tiên	14,0 giây	1,6 giây
Bố cục có bị xô dịch không	0	0

Cách làm: tiêu đề và mô tả gửi đi ngay, danh sách bài chày về sau.

Nói cho đúng mức: trên trang thật, kịch bản deploy đã tự mở /tin-tuc ngay sau khi bật, nên khách đầu tiên **sau mỗi lần deploy** vốn không phải chờ. Chỗ bản sửa này thực sự cứu là khi máy chủ tự khởi động lại mà không qua deploy.

Tôi **không** chuyển sang cách còn nhanh hơn (dựng sẵn trang), vì nó bắt bước dựng phải gọi được cơ sở dữ liệu — mà bản dựng chạy trong Docker trên VPS thì chưa chắc có, và hỏng bước dựng là hỏng cả lần deploy.

Trang chủ bớt một ảnh tải thừa

Do thấy **ba ảnh cỡ lớn cùng được tải trước** (~450 KB) trong khi màn hình điện thoại chỉ dùng một. Nguyên nhân: màn mở đầu dựng một ảnh ở máy chủ rồi trình duyệt bốc ngẫu nhiên lại một ảnh khác, cả hai đều được ưu tiên tải. Đã sửa: ảnh do trang chọn sẵn lúc dựng, mỗi đợt deploy vẫn ra một cảnh khác.

Tổng dung lượng trang chủ: 1.271 KB → 1.159 KB.

Màn mở đầu chạy bằng CSS

Hai chặng đầu (ảnh lùi, chữ trời) không còn phải đợi JavaScript tải xong. **Nói thẳng: việc này không làm trang chủ hiện nhanh hơn** (3.420 → 3.444 ms, nằm trong sai số). Lý do đo được: trang chủ rất dài (216 KB HTML), điện thoại mất gần 3 giây chỉ để dựng trang. Tôi vẫn giữ thay đổi vì trên máy nhanh hiệu ứng không còn phải chờ, nhưng không tính nó là một cải thiện tốc độ.

Cách thông thường để trị trang dài (`content-visibility`) tôi **cố ý không dùng**: trang dùng thư viện hiệu ứng cuộn khắp nơi, và cách đó làm lệch mốc kích hoạt của chúng. Không kiểm được hết từng hiệu ứng thì không làm.

6. Ba hướng tăng tốc đã thử và loại (vòng 25)

Trang `/lien-he` — nơi khách để lại số điện thoại — luôn chậm bất thường trong mọi lần đo. Tôi đào ba hướng:

HƯỚNG	KẾT LUẬN	BẰNG CHỨNG
Hiệu ứng "hiện dần" chặn trang	Sai	Tắt hẳn JavaScript, trang cũng không hiện nhanh hơn
Lighthouse báo 88–90 % thời gian là "chờ vẽ"	Không đúng với người dùng thật	Đo trên trình duyệt thật ở tốc độ điện thoại chậm: nội dung lớn nhất hiện cùng lúc với chữ đầu tiên
Đổi cách ưu tiên tải ảnh theo khuyến nghị mới của Next 16	Không có lợi	4 lượt đo mỗi bên: trung vị 79 điểm (cũ) so với 76,5 (mới)

Cả ba đều được trả lại nguyên trạng. Điều đáng giá nhất rút ra:

- Một lượt đo Lighthouse không kết luận được gì.** Cùng một bản dựng, lúc ra 82 điểm, lúc ra 78. Nếu tin lượt đầu, tôi đã giữ lại một thay đổi vô ích và báo với chị là "đã tối ưu".

Từ đó mọi so sánh phải ≥ 4 lượt mỗi bên, lấy trung vị, đo cùng điều kiện máy.

7. Antigravity nhẹ đi 65 KB mỗi lần mở (vòng 83)

Đo thấy trang **Bắt đầu** gửi xuống trình duyệt một gói 285 KB mà các trang khác không có. Giả thuyết đầu của tôi **sai** (tôi tưởng là bộ lời nhắc của 24 module). Tìm trong gói thì ra: đó là **thư viện kiểm tra dữ liệu**, bị kéo theo chỉ vì một client component cần đúng một bảng câu chữ nằm chung tệp với nó.

Đã tách phần dùng chung ra tệp riêng. Kết quả đo trên điện thoại, cache trống:

TRANG	JS TÀI TRƯỚC	JS TÀI SAU
Bắt đầu	311 KB	246 KB

Thời gian hiện trang giảm 100 ms nhưng **nằm trong sai số** — các trang tôi không đung vào cũng dao động cỡ đó. Cái chắc chắn là bớt byte phải tải và phân tích, rõ nhất trên máy yếu và mạng tính tiền theo dung lượng.

Hai trang còn dùng thư viện đó thật (biểu mẫu tạo dự án, trang sitemap nâng cao) thì giữ nguyên.

8. Trò chuyện nói ra lượng dùng của từng lượt (vòng 87)

Vấn đề

Màn Trò chuyện chạy bằng khoá AI của chính chị, mỗi tin nhắn là một lượt gọi tính tiền — **mà màn hình không nói dùng bao nhiêu**. Số liệu vốn đã được lưu từ lúc dựng màn (token vào, token ra, thời gian, model), chỉ chưa bao giờ đưa ra.

Đã làm

Dưới mỗi câu trả lời của trợ lý giờ có một dòng nhỏ, ví dụ:

DeepSeek · deepseek-chat · 1,3k token (vào 900 · ra 350) · 4,3 giây

Và ở đầu khung trò chuyện có câu tổng:

Cuộc này đã dùng 1,3k token (vào 900 · ra 350) qua 1 lượt hỏi.

Đây cũng chính là số chị cần để **định giá gói tháng** — câu hỏi đang treo. Muốn biết một cuộc trò chuyện đáng bao nhiêu thì phải biết nó dùng bao nhiêu.

Hai điều tôi cố ý KHÔNG làm

1. **Không quy ra tiền**. Mỗi nhà cung cấp một bảng giá, giá đổi theo thời gian, và token vào với token ra khác đơn giá. Một con số tiền đoán bừa còn tệ hơn không hiện gì, vì chị sẽ tin nó khi tính giá.

1. **Không hiện "0 token"** khi nhà cung cấp không trả về số. Thiếu thì để trống.

Một lỗi tôi tự bắt được trước khi nó ra tới màn

Hàm kiểm "có số không" viết là *khác null*. Nhưng dữ liệu về từ máy chủ có thể **thiếu hẳn trường** — và *thiếu hẳn* thì vẫn "khác null", nên màn sẽ hiện "0 token (vào 0 · ra 0)": đúng cái lời nói dối tôi vừa tuyên bố sẽ tránh, ở đúng chỗ chị dựa vào để quyết định giá. Đã sửa và thêm hai phép thử cho trường hợp đó.

Cũng trong vòng này, một phép thử của tôi dở — và **sai là ở kỳ vọng tôi viết, không phải ở mã**: $900 + 350 = 1.250$ token làm tròn ra **1,3k** chứ không phải 1,2k. Tôi sửa kỳ vọng, không sửa mã cho vừa kỳ vọng.

9. Những chỗ tôi làm sai trong phiên này

Ghi lại đủ, vì chị cần biết tôi sai ở đâu để biết tin tôi tới đâu.

SAI GÌ	HẬU QUẢ	ĐÃ XỬ	
Chạy cổng kiểm qua ống dẫn (\	tail)	Vỏ báo "thành công" trong khi 2 phép thử đang dở	Từ giờ ghi log ra tệp rồi mới xét mã thoát
Truyền nhầm tham số cho công cụ in PDF	Ghi đề PDF lên tệp bàn giao	Khôi phục từ git, gõ lại bốn sửa đổi	
Phép thử tự đối mình (mục 3)	Suýt tin một phép thử vô dụng	Đặt luật "gỡ bản sửa ra, phải thấy đỏ"	
Tin một lượt đo Lighthouse (mục 6)	Suýt giữ một thay đổi vô ích	Đo ≥ 4 lượt, lấy trung vị	
Chờ máy chủ bằng cách hỏi "cổng có trả lời không"	Đo nhầm sang trang của một dự án khác đang chiếm cổng 3100	Giờ kiểm đúng chữ của đúng ứng dụng	
Lẫn giữa hai chỉ số FCP và LCP	Suýt kết luận sai về hiệu ứng	Đo lại tách bạch	

10. Trạng thái kiểm tra

Antigravity — kiểm kiểu 0 lỗi · lint 0 · **532 phép thử đạt / 532** (71 tệp) · dựng bản thật 0 lỗi.

Phép thử giao diện (e2e): **15/15 đạt, nhưng qua hai lượt chứ không phải một lượt trọn**. Máy chủ thử nghiệm chết giữa chừng (một lần log ghi rõ là máy hết bộ nhớ); chạy lại phần còn lại thì xanh. Không phải lỗi mã — nhưng tôi ghi đúng như vậy chứ không ghi "15/15" trơn.

Một chi tiết đáng nói về thói quen đọc kết quả: ở lượt chạy đủ của vòng 87, phép thử màn Trò chuyện **chưa hề chạy** (máy chủ đã chết trước khi tới nó). Nếu tôi chỉ nhìn "7 phép đạt" rồi kết luận, thì phần mới thêm coi như chưa được kiểm mà vẫn được báo là xong.

halongxanh360.vn — kiểm kiểu 0 · lint 0 · dựng 0 · **20/20 phép kiểm nội bộ đạt**.

Đã đẩy lên GitHub: Antigravity `c1ec6c9`, `0e21b67`, `d99c763`, `c7c430f`, `8939336`, `2ba6fd9` và vòng 87; halongxanh `de7d124`, `5877b94`.

11. Chưa làm, và vì sao

VIỆC	VÌ SAO CHƯA
Trợ lý tự chạy việc từ khung chat (dựng web, đăng bài)	Cần màn xác nhận trước khi nó tiêu tiền; làm sau khi khung chat chạy ổn
Trả lời nhỏ giọt từng chữ trong chat	Chưa làm; hiện đợi cả câu rồi mới hiện
Giá gói tháng và hạn mức	Chờ chị quyết giá. Từ vòng 87 đã có số token thật của từng lượt để làm căn cứ
Hiện chi phí bằng TIỀN trong màn Trò chuyện	Cố ý chưa làm: phải có bảng giá thật của từng nhà cung cấp, không đoán
Chạy thử cron với lịch thật	Chờ chị đặt biển (A2)
Trang sitemap nâng cao còn mang thư viện nặng	Trang ít dùng; phải chuyển bước kiểm dữ liệu sang máy chủ mới bỏ được
Trang chủ halongxanh hiện chậm trên điện thoại	Chỉ nhanh lên được nếu rút ngắn trang — đó là quyết định thiết kế, cần chị chọn